Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Приобская начальная общеобразовательная школа»

План-график по обеспечению проекта «Первоклассная югра»

	№
	содержание
	дата
	ответственный

	Создание нормативного обеспечения

	1
	-разработка положения о деятельности  школы будущего первоклассника «Первоклассная школа» и школы «Первоклассные родители».

	

сентябрь
	Директор школы 
Н.В.Кочук

	
	-издание приказа о режиме и организации работы школы будущего первоклассника «Первоклассная школа» и школы «Первоклассные родители».
	сентябрь
	Директор школы 
Н.В.Кочук

	
	-разработка положения о психолого-педагогическом сопровождении школы будущего первоклассника «Первоклассная школа» и школы «Первоклассные родители».
	сентябрь
	Директор школы 
Н.В.Кочук

	
	-разработка должностных инструкций специалистов, работающих в школе будущего первоклассника «Первоклассная школа» и школы «Первоклассные родители».
	сентябрь
	Директор школы 
Н.В.Кочук

	
	-разработка документации, регламентирующая организацию и проведение школы будущего первоклассника «Первоклассная школа» и школы «Первоклассные родители».
	сентябрь
	Директор школы 
Н.В.Кочук

	
	-издание приказа об управлении и руководстве школы будущего первоклассника «Первоклассная школа» и школы «Первоклассные родители».
	сентябрь
	Директор школы 
Н.В.Кочук

	
	-составление договора с родителями о предоставлении  безвозмездной образовательной услуги школы будущего первоклассника «Первоклассная школа» и школы «Первоклассные родители»
	сентябрь
	Директор школы 
Н.В.Кочук

	2
	Организационное и информационное обеспечение

	
	-формирование рабочей группы  для разработки программ «Первоклассная школа», «Первоклассные родители»
	сентябрь
	Зам. директора по УР
Рудниченко С.Н.

	
	-разработка и внедрение модели организации информирования родителей и их участия в подготовке детей к школе.
	Сентябрь-август 
	Зам.директора по УР. Дымшаковой С.Н.

	
	-организация и работа «Горячей линии» по вопросам подготовки детей к школе
	Сентябрь-август
	Директор школы 
Н.В.Кочук

	
	-организация единого дня открытых дверей для родителей будущих первоклассников.
	Октябрь, февраль
	Директор школы 
Н.В.Кочук


	3
	Создание психолого-педагогического сопровождения родителей. Создание условий для адаптационного периода первоклассников

	
	-организация мероприятий с родителями
	Сентябрь-август
	Педагоги-психологи О.Н.Бондаренко, Е.А.Латыпова,
Учитель-логопед Трухина А.А.

	
	-организация мероприятий с детьми
	Сентябрь-август
	Педагоги-психологи О.Н.Бондаренко, Е.А.Латыпова,
Учитель-логопед Трухина А.А.

	
	-организация психолого-педагогической оценки готовности к началу школьного обучения
	Сентябрь-август
	Педагоги-психологи О.Н.Бондаренко, Е.А.Латыпова,
Учитель-логопед Трухина А.А.

	
	-организация мероприятий с педагогами           
	Сентябрь-август
	Педагоги-психологи О.Н.Бондаренко, Е.А.Латыпова,
Учитель-логопед Трухина А.А.

	4
	Создание условий безопасности

	
	-организация мероприятий по безопасной жизнедеятельности  будущих первоклассников и первоклассников
	Сентябрь-август
	Социальный педагог Акназарова Р.С.
Классные руководители,
Медицинский работник 
Шабарчина Е.П.

	
	-организация мероприятий для сотрудников по вопросам безопасности детей
	Сентябрь-август
	Инженер по охране труда  
Акназарова А.Р.
Зам. директора по АХЧ Лыга М.З.

	
	- организация мероприятий для родителей по вопросам безопасности детей
	Сентябрь-август
	Социальный педагог Акназарова Р.С.
Классные руководители,
Медицинский работник 
Шабарчина Е.П

	[bookmark: _GoBack]5
	Создание условий для адаптационного периода первоклассников

	
	-организация режима работы адаптационного периода первоклассников
	Сентябрь-октябрь 
	Зам.директора по УР Рудниченко С.Н.

	
	-издание приказа об организации обучения первоклассников в адаптационный период
	Сентябрь 
	Директор школы 
Н.В. Кочук

	
	-проведение ВШК адаптации первоклассников
	Октябрь 
	Зам.директор по УР 
Рудниченко С.Н.

	
	-составление плана коррекционной работы для обучающихся с дезадаптацией
	Ноябрь 
	Классные руководители, педагоги-психолги



